

1.1.4 Zorganizowanie infrastruktury biurowo-sprzętowej dla potrzeb personelu administracyjnego, finansowego i koordynacyjnego, Organizacja Biura Partnerstwa, organizacja personelu administracyjnego, ekonomicznego i koordynującego – wykonawca IMM			grudzień	styczeń															
1.1.5 Zorganizowanie infrastruktury biurowo-sprzętowo-informatycznej punktu konsultacyjnego, stacjonarnego i internetowego, dla potrzeb personelu administracyjnego, koordynacyjnego i konsultacyjnego dla ostatecznych beneficjentów: matek na urloпах wychowawczych (lub ojców) i osób 45+ – wykonawca Kobiety OnLine			grudzień	styczeń															
1.1.6 Zorganizowanie infrastruktury biurowo-sprzętowo-informatycznej punktu konsultacyjnego, stacjonarnego i internetowego, dla potrzeb personelu administracyjnego, koordynacyjnego i konsultacyjnego dla ostatecznych beneficjentów przedsiębiorców i kadry menedżerskiej MSP – wykonawca KIG			grudzień	styczeń															
1.1.7 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN			grudzień	styczeń															
1.1.8 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca IPI PAN			grudzień	styczeń															
1.1.9 Sformułowanie oceny zadania przez IMM- wykonawcę oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania				styczeń															

1.2 Opracowanie i pielęgnacja wstępnej wersji w języku polskim i angielskim portalu WWW Partnerstwa wraz z narzędziami komunikacji, wspomagania koordynacji, sondażowania/ankietowania i bazami danych – odpowiedzialny IMM, monit. i ewaluacja Kobiety OnLine			grudzień		kwiecień														
1.2.1 Opracowanie i udostępnienie wstępnej wersji w języku polskim i angielskim portalu WWW Partnerstwa w podstawowej wersji funkcjonalnej – wykonawca IMM			grudzień	styczeń															
1.2.2 Pielęgnacja portalu i jego rozwój informacyjny – wykonawca IMM					kwiecień														
1.2.3 Włączenie do portalu Partnerstwa narzędzi komunikacji, sondażowania/ankietowania i baz danych – wykonawca IMM				styczeń															
1.2.4 Szkolenia Partnerów dot. obsługi narzędzi komunikacji, sondażowania/ankietowania i obsługi baz danych dostępnych z portalu Partnerstwa – wykonawca IMM				styczeń															
1.2.5 Zapoznanie Partnerów z obsługą internetowego oprogramowania do wprowadzania danych do systemu monitorującego – ewaluacyjnego – wykonawca IPI PAN				styczeń															
1.2.6 Udział w szkoleniu z zakresu narzędzi komunikacyjnych– wykonawca Kobiety OnLine				styczeń															
1.2.7 Udział w szkoleniu z zakresu narzędzi komunikacyjnych– wykonawca IPI PAN				styczeń															
1.2.8 Udział w szkoleniu z zakresu narzędzi komunikacyjnych– wykonawca KIG				styczeń															
1.2.9 Włączenie do portalu narzędzi wspomagających koordynację – wykonawca IMM				luty															

1.2.10 Szkolenie Partnerów z narzędzi wspomagających koordynację – wykonawca IMM				luty															
1.2.11 Włączenie do portalu narzędzi wspomagających monitorowania i ewaluację – wykonawca IPI PAN				styczeń, luty															
1.2.12 Wykonanie podstron (styczeń) dotyczących Partnerstwa na stronach firmowych Partnera oraz pielęgnacja (2 wersje językowe) – wykonawca IPI PAN				styczeń	kwiecień														
1.2.13 Wykonanie podstron (styczeń) dotyczących Partnerstwa na stronach firmowych Partnera oraz pielęgnacja (2 wersje językowe) – wykonawca KIG				styczeń	kwiecień														
1.2.14 Wykonanie podstron (styczeń) dotyczących Partnerstwa na stronach firmowych Partnera oraz pielęgnacja (2 wersje językowe) – wykonawca Kobiety OnLine				styczeń	kwiecień														
1.2.15 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN			grudzień		kwiecień														
1.2.16 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca Kobiety OnLine			grudzień		kwiecień														
1.2.17 Sformułowanie oceny zadania przez IMM oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania					kwiecień														
1.3 Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania i oceny; monitorowanie i przetworzenie danych z monitorowania - wykonawca IPI PAN, monit. i ewaluacja KIG			grudzień	styczeń															

1.3.1 Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji – wykonawca IPI PAN				grudzień	styczeń														
1.3.2 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN				grudzień	styczeń														
1.3.3 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca KIG				grudzień	styczeń														
1.3.4 Sformułowanie oceny zadania przez IPI PAN oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania					styczeń														
1.4 Opracowanie raportów oceniających realizację Działania 1 w różnych fazach – odpowiedzialny IPI PAN, monit. i ewaluacja Kobiety OnLine																			
1.4.1 Zestawienie wykonania przez partnerów wszystkich podzadań w styczniu, lutym, marcu i kwietniu – wykonawca IPI PAN																			
1.4.2 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN																			
1.4.3 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca – Kobiety OnLine																			
1.4.4 Sformułowanie oceny zadania przez IPI PAN oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania																			

2. Wstępne badania i konsultacje w środowisku MSP w celu zidentyfikowania potrzeb MSP (związanych ze zwiększaniem innowacyjności i przystosowaniem do przemian rynkowych) oraz ich pracowników (o zmniejszonych szansach na rynku pracy i/lub zagrożonych utratą zatrudnienia) w zakresie wykorzystania ITI i związanych z nimi kwalifikacji zawodowych																
2.1 Opracowanie treści i formy wstępnych sondaży eksperckich i ankiet, uwzględniających cel projektu i jego uzasadnienie (por. 3.1 i 3.2 Wniosku) wg strategii opisanej w p. 3. – odpowiedzialny KIG, monit. i ewaluacja Kobiety OnLine					grudzień	styczeń										
	2.1.1 Opracowanie treści sondaży eksperckich i ankiet dotyczących kwalifikacji dydaktyka medialnego, e-mentora, ewaluatora treści e-learningowych – wykonawca IMM					styczeń										
	2.1.2 Opracowanie treści sondaży eksperckich i ankiet dotyczących szkoleń, z zakresu wprowadzania do MSP innowacyjnych zmian, dla kadry menedżerskiej MSP - wykonawca IMM					styczeń, luty										
	2.1.3 Opracowanie treści sondaży eksperckich i ankiet dotyczących szkoleń z zakresu analityka danych, analityka sondaży eksperckich, infobrokera - wykonawca IPI PAN				grudzień	styczeń										
	2.1.4 Opracowanie ankiet wstępnych i rozbudowanych, na podstawie opracowań z pkt. 2.1.1 do 2.1.3 – wykonawca KIG					styczeń										
	2.1.5 Opracowanie ankiety sondażowej i formularza zgłoszeniowego na portalu Kobiety.pl na podstawie opracowań z p. 2.1.1 do 2.1.3 – wykonawca Kobiety OnLine					styczeń										
	2.1.6 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN				grudzień	styczeń										

2.1.7 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca Kobiety OnLine		grudzień	styczeń																			
2.1.8 Sformułowanie oceny zadania przez KIG oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania			styczeń																			
2.2 Przeprowadzenie wstępnych sondaży i konsultacji w środowisku MSP znajdujących się w polu oddziaływania KIG w celu zebrania informacji o potrzebach grup "MSP-roi" i "45+w" - wykonawca KIG, monit. i ewaluacja IPI PAN		grudzień		kwiecień																		
2.2.1 Przygotowanie bazy przedsiębiorstw wraz z aktualnymi danymi teleadresowymi (dokonanie wstępnej selekcji przedsiębiorstw) – wykonawca KIG		grudzień	styczeń																			
2.2.2 Przygotowanie ankiety do wysyłki i dokonanie wysyłki: droga elektroniczną, zamieszczenie na stronach internetowych KIG – wykonawca KIG			styczeń, luty																			
2.2.3 Przeprowadzanie rozmów telefonicznych w uzupełnieniu do wysłanych ankiet – wykonawca KIG			styczeń, luty																			
2.2.4 Zbieranie i wstępna analiza otrzymywanych odpowiedzi oraz wybranie grupy przedsiębiorstw zainteresowanych i niezdecydowanych – wykonawca KIG			styczeń, luty																			
2.2.5 Przeprowadzanie rozmów telefonicznych i/lub spotkań w przedsiębiorstwach niezdecydowanych – wykonawca KIG			luty, marzec																			
2.2.6 Przygotowanie danych z sondaży zgromadzonych w bazie danych w postaci pliku Excela – wykonawca IMM			marzec																			

2.2.7 Wstępny wybór grupy docelowej w wyniku bezpośrednich konsultacji – pracowników MSP zagrożonych restrukturyzacją – wykonawca KIG				marzec	kwiecień														
2.2.8 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN			grudzień		kwiecień														
2.2.9 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca IPI PAN			grudzień		kwiecień														
2.2.10 Sformułowanie oceny zadania przez KIG oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania					kwiecień														
2.3 Przeprowadzenie wstępnych sondaży i konsultacji w środowiskach MSP znajdujących się poza zasięgiem KIG, za pośrednictwem portalu kobiety.pl i organizacji dialogu społecznego – w celu zwiększenia udziału w sondażu kobiet na lub po urloпах wychowawczych - wykonawstwo Kobiety OnLine, monit. i ewaluacja IMM					kwiecień														
2.3.1 Przygotowanie bazy danych kobiet na urloпах wychowawczych i 45+ - wykonawca Kobiety OnLine				styczeń, luty															
2.3.2 Opracowanie bazy danych przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety i organizacji dialogu społecznego z aktualnymi danymi teleadresowymi i ich wstępna selekcja – wykonawca Kobiety OnLine																			
2.3.3 Dystrybucja ankiety sondażowej (sektor MSP, org. dialogu społecznego, osoby prywatne) – wykonawca Kobiety OnLine																			

2.4.4 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca IPI PAN				marzec	kwiecień																																				
2.4.5 Sformułowanie oceny zadania przez KIG oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania					kwiecień																																				
3. Upowszechnianie projektu bezpośrednio w instytucjach rynku pracy (a także w Internecie poprzez portal WWW Partnerstwa); badanie możliwości nawiązania współpracy partnerskiej z tymi instytucjami.																																									
3.1 Opracowanie materiałów informujących o celach, działaniach Partnerstwa i możliwościach współpracy z Partnerstwem, w języku polskim i angielskim, w formie drukowanej i elektronicznej oraz ich upowszechnianie w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw, w kontaktach korespondencyjnych i na portalu Partnerstwa oraz w mediach – odpowiedzialny IMM, monit. i ewaluacja Kobiety OnLine																																									
3.1.1 Opracowanie materiałów informacyjnych w jęz. polskim i jęz. angielskim dot. analizy danych i sondaży eksperckich oraz infobrokerstwa – wykonawca IPI PAN				styczeń																																					
3.1.2 Opracowanie materiałów dotyczących Partnerstwa, Ośrodka „RENOWATOR”, dydaktyki medialnej, e-mentorstwa, ewaluacji treści e-learningowych oraz upowszechnienie wszystkich opracowanych materiałów informacyjnych na portalu – wykonawca IMM				styczeń																																					

3.1.3 Opracowanie i upowszechnienie materiałów do mediów informujących o zapotrzebowaniu na innowacyjne kwalifikacje w środowisku kobiet – wykonawca Kobiety OnLine				marzec															
3.1.4 Upowszechnianie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie seminarium w Warszawie n/t RENOWATORA dla instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw ; prezentacja wyników wstępnych sondaży – wykonawca KIG				luty, marzec															
3.1.5 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN																			
3.1. 6 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca Kobiety OnLine																			
3.1. 7 Sformułowanie oceny zadania przez IMM oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania				marzec															
4. Powołanie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju																			
4.1 Prezentowanie celów i metod Partnerstwa Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Zatrudnienia, Departamentom: Innowacyjności i Rozwoju Przedsiębiorczości MGiP, Departamentowi Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Wydziałowi Informatyzacji Procesów Edukacyjnych MENiS, Departamentowi Społeczeństwa Informacyjnego MNiI dla włączenia ich w skład i/lub działania Partnerstwa; opracowanie raportu z przebiegu i wyników tych kontaktów – wykonawca KIG,				luty, marzec															

4.2.2 Przeprowadzenie dwóch seminariów dla Instytucji i organizacji wymienionych w pkt. 4.2 – wykonawca Kobiety OnLine				styczeń, luty															
4.2.3 Promowanie stron o Partnerstwie (banner, linki, reklama na innych serwisach) – wykonawca Kobiety OnLine					kwiecień														
4.2.4 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN					kwiecień														
4.2.5 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca IPI PAN					kwiecień														
4.2.6 Sformułowanie oceny zadania przez Kobiety OnLine oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania					kwiecień														
4.3 Opracowania i podpisanie dokumentów formalnych i programowych związanych z rozszerzeniem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju – odpowiedzialny IMM, monit. i ewaluacja IPI PAN			grudzień	styczeń, marzec															
4.3.1 Przygotowanie po uzgodnieniu z ZZ informacji i elektronicznego formularza dla naboru Partnerów oraz upowszechnienie oferty w prasie i w Internecie – wykonawca IMM			grudzień	styczeń															
4.3.2 Opracowanie dokumentów do umowy i podpisanie umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju – wykonawca IMM				marzec															
4.3.3 Obsługa techniczno-informatyczna monitoringu i ewaluacji dla całego zadania przez ZM-E – wykonawca IPI PAN			grudzień	styczeń, marzec															

4.3.4 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca IPI PAN		grudzień	styczeń, marzec																		
4.3.5 Sformułowanie oceny zadania przez IMM oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania			marzec																		
5. Powołanie 1-3 Partnerstw Ponadnarodowych i utworzenie formalnych ram programowo-organizacyjnych ich działania																					
5.1 Analiza bazy danych IW EQUAL o Partnerstwach na Rzecz Rozwoju (w tym Ponadnarodowych) oraz kontakty robocze z wybranymi Partnerstwami – odpowiedzialny KIG, monit. i ewaluacja IPI PAN																					
5.1.1 Wielokryterialne przeszukiwanie baz danych IW EQUAL oraz wstępne korespondencyjne kontakty z potencjalnymi partnerami – wykonawca KIG																					
5.1.2 Przedstawienie propozycji i nawiązanie kontaktów z wyselekcjonowanymi Partnerami, we współpracy z Partnerem-liderem – wykonawca IPI PAN																					
5.1.3 Organizacja i poprowadzenie spotkania w siedzibie IMM z przedstawicielami Partnerstw Międzynarodowych - wykonawca IMM																					
5.1.4 Obsługa przez ZM-E zadań monitorowania i oceniania Partnera odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację oraz partnera wykonawcę – wykonawca IPI PAN																					

5.1.5 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca IPI PAN																																									
5.1.6 Sformułowanie oceny zadania przez KIG oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania				marzec																																					
5.2 Opracowanie i przeprowadzenie przez Internet 2 webinarów w języku angielskim z udziałem potencjalnych Partnerstw, informujących o możliwościach współpracy; akcja zapraszająca do udziału w webinarach. Spotkania i rozmowy bilateralne odpowiedzialny IPI PAN, monitoring i ewaluacja Kobiety OnLine				styczeń, luty																																					
5.2.1 Przygotowanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych o webinarach oraz akcja zapraszająca do udziału w webinarach wśród Partnerstw międzynarodowych – wykonawca IPI PAN				styczeń, luty																																					
5.2.2 Opracowanie i przeprowadzenie przez Internet 2 webinarów w języku angielskim – wykonawca IPI PAN				styczeń, luty																																					
5.2.3 Przygotowanie infrastruktury sprzętowo-informatycznej i wspomaganie techniczne webinarów – wykonawca IMM				styczeń, luty																																					
5.2.4 Obsługa przez ZM-E zadań monitorowania i oceniania Partnera odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację oraz partnera wykonawcę – wykonawca IPI PAN				styczeń, luty																																					


	5.2.5 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca – Kobiety OnLine				styczeń, luty														
	5.2.6 Sformułowanie oceny zadania przez IPI PAN oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania				luty														
5.3 Opracowanie dokumentów formalnych i programowych dla tworzonego Partnerstwa Ponadnarodowych oraz zawarcie umowy (umów) wykonawca IMM, monit. i ewaluacja KIG																			
	5.3.1 Opracowanie dokumentów do umów i zawarcie umów – wykonawca IMM																		
	5.3.2 Obsługa przez ZM-E zadań monitorowania i oceniania Partnera odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację oraz partnera wykonawcę – wykonawca IPI PAN																		
	5.3.3 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca KIG																		
	5.3.4 Sformułowanie oceny zadania przez IMM oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania				marzec														
6. Przygotowanie wniosków o finansowanie Działania 2 oraz raportu końcowego z przebiegu prac w ramach Działania 1																			
	6.1 Opracowanie projektów programów szkoleniowych, doskonalenia kwalifikacji i działań sondażowych; przygotowanie wniosku o finansowanie Działania 2 – odpowiedzialny IMM, monitoring i ewaluacja Kobiety OnLine				luty, marzec	kwiecień													

6.1.1 Opracowanie programów szkoleniowych dot. analizy danych, analizy sondaży eksperckich, infobrokerstwa – wykonawca IPI PAN					luty, marzec	kwiecień												
6.1.2 Opracowanie programów szkoleniowych dot. dydaktyki medialnej, e-mentorstwa i ewaluacji treści e-learningowych – wykonawca IMM					luty, marzec	kwiecień												
6.1.3 Opracowanie programów szkoleniowych dot. szkoleń z zakresu wprowadzania do MSP innowacyjnych zmian – wykonawca IMM					marzec	kwiecień												
6.1.4 Weryfikacja przez MSP programów szkoleniowych dotyczących zarządzania zmianami innowacyjnymi pod kątem dostosowania do zgłoszonych w trakcie sondaży potrzeb przedsiębiorców i menadżerów MSP – wykonawca KIG					luty, marzec	kwiecień												
6.1.5 Weryfikacja programów przez MSP szkoleniowych dotyczących zarządzania zmianami innowacyjnymi pod kątem dostosowania do zgłoszonych w trakcie sondaży potrzeb kobiet przedsiębiorczyń – wykonawca Kobiety OnLine					luty, marzec	kwiecień												
6.1.6 Upowszechnianie opracowanych programów szkoleniowych z pkt. 6.1.1 – 6.1.3 w środowisku kobiet przedsiębiorczych, „w” i „45+” – wykonawca Kobiety OnLine						kwiecień												
6.1.7 Upowszechnianie opracowanych programów szkoleniowych z pkt. 6.1.1 – 6.1.3 w środowisku MSP – wykonawca KIG						kwiecień												
6.1.8 Przygotowanie wniosku o finansowanie Działania 2 – wykonawca IMM						kwiecień												

6.1.9 Obsługa przez ZM-E zadań monitorowania i oceniania Partnera odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację oraz partnera wykonawcę – wykonawca IPI PAN				luty, marzec	kwiecień														
6.1.10 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca Kobiety OnLine				luty, marzec	kwiecień														
6.1.11 Sformułowanie oceny zadania przez IMM oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania					kwiecień														
6.2 Opracowanie raportu końcowego w odniesieniu do Działania 1 – odpowiedzialny IMM, monit. i ewaluacja KIG																			
6.2.1 Opracowanie raportu końcowego w zakresie działań KIG- wykonawca KIG				marzec	kwiecień														
6.2.2 Opracowanie raportu końcowego w zakresie działań IPI PAN – wykonawca IPI PAN				marzec	kwiecień														
6.2.3 Opracowanie raportu końcowego w zakresie działań Kobiety OnLine – wykonawca Kobiety OnLine				marzec	kwiecień														
6.2.4 Opracowanie raportu końcowego Działania 1 – wykonawca IMM				marzec	kwiecień														
6.2.5 Obsługa przez ZM-E zadań monitorowania i oceniania Partnera odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację oraz partnera wykonawcę – wykonawca IPI PAN				marzec	kwiecień														

	6.2.6 Weryfikacja rezultatów podzadań oraz sformułowanie oceny ewaluującej wykonanie zadania oraz dostarczenie do ZM-E danych z monitorowania podzadań – wykonawca KIG					marzec	kwiecień																										
	6.2.7 Sformułowanie oceny zadania przez IMM oraz dostarczenie danych do ZM-E o stanie realizacji zadania						kwiecień																										

Legenda:

 - ozn. trwanie działania przez cały kwartał