

XX Posiedzenie Zespołu Zarządzającego PRR  
w dniu 12 lutego 2007 r. o godz. 9:30  
w siedzibie IMM, Krzywickiego 34 w Warszawie, pok. 117, I p.

PORZĄDEK POSIEDZENIA

1. Zatwierdzenie porządku Posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z XIX Posiedzenia ZZ z dnia 15 grudnia 2006 r.
3. Podsumowanie stanu realizacji zadań i kosztów projektu za II półrocze 2006. Ustalenie terminów spotkań Administratora z każdym Partnerem dla zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym i budżecie. Problem niewykonywania przez Partnerów zobowiązań wynikających z umów bilateralnych (i planu r-f) i zobowiązań ustalanych na ZZ. Wykonanie planów i postanowień z XIX Posiedzenia ZZ.
4. System gromadzenia zasobów szkoleniowych: prezentacje, podręczniki, programy ćwiczeń, materiały do ćwiczeń, e-kursy (pliki projektów i kompilaty), opisywanie zasobów, oznakowywanie zasobów e-learningowych, opisy metadanymi e-kursów IBS PAN i WSZP..
5. Omówienie problemu brakujących zasobów szkoleniowych IBS PAN: możliwe rozwiązania problemu braku zasobów szkoleniowych do szkoleń mieszanych IBS PAN.
6. Problem weryfikacji materiałów i zasobów szkoleniowych przez IBS i WSZP – ustalenie terminów; problem poprawy jakości materiałów szkoleniowych (mało treści, brak rysunków, brak przykładów, poprawa okładki ze znakami unijnymi).
7. Adaptacyjna realizacja szkoleń Ośrodka RENOWATOR oraz zmiany w zasadach rekrutacji na szkolenia.
8. Przedłużenie trwania Projektu.
9. Problem przeciążenia Biura RENOWATORA pracami.
10. Sprawy różne

